

Регламент ведения накопительной ведомости и учета закупок (для отдела снабжения)

Цель: обеспечить прозрачный учет закупленных материалов, гарантировать оперативное формирование актов выполненных работ (КС-2) для заказчиков.

Область применения: Документ обязателен для исполнения сотрудниками отдела снабжения и Руководителями проектов (РП).

1. Общие положения и инструменты

1.1. Основным и единственным инструментом для финансового учета, ведения накопительной ведомости и генерации закрывающих документов является программа **Smetter**.

1.2. Базовым документом для работы снабженца является «**Бюджет закупок**», который формируется в **Smetter** на основании утвержденной сметы и жестко привязан к этапам строительства.

1.3. Данный единый документ выполняет функцию Накопительной ведомости по объекту.

1.4. Снабженец осуществляет фиксацию расходов строго на основании заявок от прорабов, в которых в обязательном порядке указан этап строительства или отделки.

2. Порядок ведения Накопительной ведомости (Бюджета закупок)

2.1. Перед началом закупок по объекту Снабженец формирует в Smetter единый документ «Бюджет закупок», разбитый по этапам работ согласно смете.

2.2. При совершении каждой плановой закупки Снабженец оперативно (в день оплаты/отгрузки) вносит в данный документ фактические данные:

- Фактически закупленный объем материала.
- Дату совершения закупки.
- 2.3. Внесение данных производится **строго в соответствующий раздел (этап)** единого бюджета закупок, который был указан прорабом в заявке. Самовольный перенос затрат между этапами запрещен.
- 2.4. Благодаря такому подходу, Накопительная ведомость формируется внутри системы автоматически, показывая план/факт по каждому этапу в режиме реального времени.

3. Учет сверх бюджетных закупок (Допы)

3.1. Закупки, имеющие статус «Дополнительный объем» (превышение лимитов сметы, исправление ошибок расчетов, инициатива заказчика), согласовываются отдельно.

3.2. Любая дополнительная закупка, получившая согласование от Руководителя, **немедленно вносится Снабженцем в Smetter**.

3.3. Дополнительные позиции добавляются в соответствующий этап бюджета закупок с пометкой о причине перерасхода. Это необходимо для того, чтобы Руководитель видел актуальные кассовые разрывы, текущую маржинальность проекта и мог оперативно выставить заказчику дополнительный счет.

4. Закрытие этапа и формирование актов

4.1. Поскольку Накопительная ведомость (Бюджет закупок) ведется в Smetter непрерывно и с привязкой к этапам, данные для закрывающих документов формируются автоматически.

4.2. После фактического завершения работ по конкретному этапу на объекте, Руководитель проекта (РП) направляет Снабженцу требование о закрытии данного этапа.

4.3. Снабженец проверяет полноту внесенных данных по этому этапу в Бюджете закупок и подтверждает РП готовность базы (в течение 1 рабочего дня).

5. Ответственность сторон

5.1. **Снабженец** несет ответственность за:

- Своевременное внесение фактических объемов и цен в единый Бюджет закупок по этапам.
- Немедленную фиксацию согласованных дополнительных объемов.
- Поддержание актуальности Накопительной ведомости в системе.
- **5.2. Руководитель проекта** несет ответственность за своевременное уведомление отдела снабжения о завершении этапа работ для финализации учета и выставления акта Заказчику.